

Projet : Détection de l'énervement du joueur

1 Décomposition du projet (WBS)

Le projet a été décomposé en plusieurs phases afin de structurer les tâches nécessaires :

- **Analyse** : compréhension du besoin, QQQQCP, SWOT, SIPOC
- **Cadrage** : cahier des charges, objectifs SMART, périmètre
- **Conception** : fonctionnement du système, données, règles de détection, diagrammes
- **Planification** : WBS, estimation des durées, PERT, Gantt
- **Gestion des risques** : Ishikawa, plan de mitigation
- **Finalisation** : rapport, slides, soutenance

2 Répartition des rôles et matrice RACI

2.1 Définition des rôles

- **Chef de projet (CP)** : coordination, suivi global, validation -> Lyes
- **Analyste fonctionnel (AF)** : analyse des besoins, cahier des charges -> Abde-rahim
- **Responsable technique (RT)** : conception du système, logique technique -> Karim
- **Responsable planification (RP)** : planification, PERT, Gantt -> Hassan