

2.2 Matrice RACI

R = Responsable **A** = Validation **C** = Consulté **I** = Informé

Tâches	CP	AF	RT	RP
Compréhension du sujet	A	R	I	I
Identification du problème	I	R	I	A
Définition des besoins	I	R	C	A
QOOQCP	I	R	I	A
SWOT	I	C	I	R
SIPOC	I	C	I	R
Cahier des charges	A	R	C	I
Objectifs SMART	I	R	I	A
Définition du périmètre	R	C	I	A
Parties prenantes	R	I	I	A
Livrables	A	C	I	R
Fonctionnement global	I	C	R	A
Identification des données	I	C	R	A
Règles de détection	I	C	R	A
Score d'énervement	I	C	R	A
Adaptation du jeu	I	C	R	A
Diagrammes	I	C	R	A
RACI	I	I	I	R
WBS	I	I	I	R
Estimation des durées	I	I	I	R
Dépendances	I	I	I	R
PERT	I	I	I	R
Gantt	I	I	I	R
Identification des risques	A	C	I	R
Ishikawa	I	C	I	R
Plan de mitigation	R	C	I	A
Rapport	R	R	R	R
Slides	R	C	I	A
Répétition	R	R	R	R

3 Estimation des durées

Projet réalisé sur une durée totale de 4 semaines (20 jours).

Phase	Durée
Analyse	3 jours
Cadrage	4 jours
Conception	6 jours
Planification	3 jours
Gestion des risques	2 jours
Finalisation	2 jours