


4 Diagramme de PERT

4.1 Tâches

- A : Analyse (3 jours)
- B : Cadrage (4 jours)
- C : Conception (6 jours)
- D : Planification (3 jours)
- E : Gestion des risques (2 jours)
- F : Finalisation (2 jours)

4.2 Représentation du PERT



4.3 Chemin critique

Le chemin critique est :

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$$

Durée totale : **18 jours**

5 Conclusion

Le diagramme de PERT permet de visualiser les dépendances entre les tâches et d'identifier le chemin critique. Cela permet d'optimiser la planification du projet et de respecter la contrainte de 4 semaines.