

Cahier des Charges



ÉQUIPE PROJET

- Chef de projet
- Responsable analyse fonctionnelle
- Responsable planification
- Responsable risques / qualité

INFOS CLÉS

NOM DU PROJET :

Système de détection de l'énervement d'un joueur

BUDGET ALLOUÉ :

50000 €

LIVRABLES ATTENDUS :

- Cahier des charges
- Diagrammes (SIPOC, RACI, PERT, Gantt)
- Analyse (SWOT, QQQQCP, Ishikawa)
- Planification du projet
- Présentation orale
- Rapport final

CONTRAINTES / OBJECTIFS

CONTRAINTES :

- Temps limité (durée du semestre)
- Ressources limitées (projet étudiant)
- Pas d'obligation de développer l'application
- Respect de la vie privée (pas de données sensibles)
- Utilisation de méthodes vues en cours

OBJECTIFS MESURABLES :

- Définir un score d'énervement clair (0 à 100)
- Produire tous les livrables demandés
- Respect du planning
- Qualité du dossier (cohérence, clarté)
- Soutenance claire et structurée

PLANNING PRÉVISIONNEL

- ◆ Phase 1 : Planification → 1 semaine
- ◆ Phase 2 : Cadrage → 3 semaines
- ◆ Phase 3 : Conception → 2 semaine
- ◆ Phase 4 : Réalisation → 2 semaines
- ◆ Phase 5 : Clôture → 1 semaines